

# PROIEKTUEN IRISMENAREN, EGUTEGIAREN, KOSTUAREN ETA ARRISKUEN KUDEAKETA KLASIKOA UNIBERTSITATE MIKRO- KREDENTZIALA (ONLINE)

<b>GAIA</b>	Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
<b>ECTS/ORDUAK</b>	3 ECTS
<b>EGUTEGIA</b>	2026/05/18 - 2026/07/17 As-At-Az-Og-Or
<b>HIZKUNTZA</b>	Ingelera
<b>MODALITATEA</b>	Online

**Informazio gehiago  
eta izen-ematea**

## HELBURUAK

Ikastaroaren helburu nagusia da parte-hartzaileei proiektuen irismena, denborak, kostuak eta arriskuak kudeatzeko ezagutzak ematea, proiektuen helburuak lortzeko. Zehatzago esanda:

- Proiektuen kudeaketaren jatorria eta garrantzia ezagutzea.
- Proiektuak kudeatzeko faseak ezagutzea.
- Proiektuen kudeaketaren fase bakoitzeko funtsezko tresnak ezagutzea, proiektuen irismena, denbora, kostuak eta arriskuak eraginkortasunez kudeatzeko.

## NORI ZUZENDUA

Beren proiektuen emaitzak hobetu ahal izateko gakoak ezagutu nahi dituzten pertsonak.

## PROGRAMA

- 1) Proiektua kudeatzeko sarrera.
- 2) Denboren eta kostuen irismenaren kudeaketa:

## 2.1) Hastapena:

- Proiektuaren helburuen definizioa. Irismena, denbora eta kostua.

## 2.2) Plangintza:

- Jardueren eta mugarren definizioa. EDT edo WBS
- Jardueren sekuentziazioa. Sare-diagramak
- Denborak eta kostuak kalkulatzeko
- Behar diren langileak eta baliabide materialak zenbatzea.
- Behin betiko proiektuaren aldi baterako plana egitea:
- Egutegia ulertzea
- Baliabideak orekatzea
- Denbora-oinarriko lerroa
- Proiektuaren aurrekontua egitea:
- S kurbak
- Proiektuaren kostuen oinarriko lerroa

## 2.3) Gauzatzea: koordinazioa eta erabakiak hartzea

## 2.4) Kontrola:

- Kontrol-motak. Irismena, denborak eta kostuak
- Earned Value Kudeaketa. Irismenaren, denboren eta kostuaren kontrol integratua.
- Adierazleak
- Txostenak

## 2.5) Itxitura:

- Proiektuak onartzea
- Ikasitakoak
- Administrazio-itxiera

## 3) Arriskuaren kudeaketa:

### 3.1) Plangintza:

- Arriskuak identifikatzea
- Arriskuaren ebaluazio kualitatiboa
- Arriskuaren ebaluazio kuantitatiboa
- Arriskuei erantzutea

### 3.2) Arriskuak monitorizatzea eta kontrolatzea

## IRAKASLEAK

Guallar Perez, Francisco Javier

## EGUTEGIA

2026/05/18 - 2026/07/17

Astelehena-Asteartea-Asteazkena-Osteguna-Ostirala

08:30-18:30

---

<http://mukom.mondragon.edu:8080/Plone/eu/ikastaroa/proiektuen-irismenaren-egutegiaren-kostuaren-eta-arriskuen-kudeaketa-klasikoa>