

# MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA ONLINE EN PROJECT MANAGEMENT

TEMÁTICA Dirección y Gestión de Proyectos

HORAS/ECTS 3 ECTS

CALENDARIO 12/01/2026 - 20/04/2026 Lun-Mar-Mie-Jue-Vie

IDIOMA Inglés

MODALIDAD Online

Más información e inscripción

#### **OBJETIVOS**

El objetivo fundamental del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos en la gestión del alcance, tiempos, costes y riesgos en los proyectos que permitan conseguir los objetivos de los mismos. Más concretamente:

- Conocer el origen y la importancia de la gestión de proyectos
- · Conocer cuáles son las fases de la gestión de proyectos
- Conocer las herramientas clave en cada una de las fases de la gestión de proyectos para gestionar de forma eficiente y efectiva el alcance, tiempo, costes y riesgos en los proyectos.

#### **DIRIGIDO A**

Personas interesadas en conocer las claves de la gestión de proyectos para poder mejorar los resultados en sus proyectos.

#### **PROGRAMA**

- 1) Introducción a la gestión de proyecto.
- 2) Gestión del alcance tiempos y costes:

#### 2.1) Iniciación:

• Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

#### 2.2) Planificación:

- · Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
- · Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
- Estimación de tiempos, costes
- Estimación de personal y recursos materiales necesarios
- Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
- · Compresión del calendario
- Equilibrado de recursos
- · Línea de base temporal
- Elaboración del presupuesto del proyecto:
- Curvas S
- Línea base de costes del proyecto
- 2.3) Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

#### 2.4) Control:

- · Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
- Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
- Indicadores
- Reportes e informes

#### 2.5) Cierre:

- · Aceptación del proyectos
- Lecciones aprendidas
- Cierre administrativo
- 3) Gestión de riesgos:
- 3.1) Planificación:
  - · Identificación de los riesgos
  - Evaluación cualitativa de los riesgos
  - Evaluación cuantitativa de los riesgos
  - · Respuesta a los riesgos
- 3.2) Monitorización y control de los riesgos

### **PROFESORADO**

Guallar Perez, Francisco Javier

## **CALENDARIO**

12/01/2026 - 20/04/2026

Lun-Mar-Mie-Jue-Vie

08:30-18:30 (Para resolución de dudas)

http://mukom.mondragon.edu:8080/Plone/es/curso/project-management